

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

IUT DE VILLETANEUSE

Département Informatique

SAÉ S2.04 – Exploitation d'une base de données

RAPPORT DE SYNTHÈSE :

Groupe MARS

Hamza EL BOUBAKRI

Anass FATHI

Wassil Seghirouali

Destinataire : M.BRINGUIER

Sous la direction de : M.BRINGUIER

Date de rendu : 17/05/2026

Table des Matières

I - Composition de l'équipe 3 page

II – Organisation du travail 3 page

III – Outils utilisés 4 page

IV – Planning prévisionnel 5 page

I – Composition de l'équipe

Notre équipe se compose de Hamza EL BOUBAKRI , Anass FATHI et Wassil SEGHIROUALI, nous trois membres du groupe Mars. C'est par cette collaboration que nous avons adoptée le nom d'équipe **SQLions de l'Atlas**. Concernant nos moyens de communication mis en œuvre lors de ce projet, nous allons d'une part pouvoir communiquer via les réseaux sociaux tels que Snapchat , Discord mais également par le biais des commentaires sur notre Google docs. Sans oublier l'un des plus importants moyens de communication qui sera en présentiel, puisque faisant partie du même groupe (Mars). Nous pourrons nous interroger, échanger et avancer sur le projet tout au long de nos journées/semaines de cours. Nos moyens de communication seront détaillés dans la troisième partie de ce livrable.

II – Organisation du travail

Pour la méthode de travail, afin de répondre aux exigences de la SAÉ qui impose une maîtrise globale du projet par chaque membre, nous avons choisis une méthode de travail sur la responsabilité de tous. Plutôt que d'isoler toutes les tâches, la majorité des développements et des réflexions se feront sous forme de discussion (en présentiel ou via des partages d'écran sur Discord). Cette méthode permet de nous assurer que personne n'est bloqué et que tout le groupe comprend l'ensemble du code (Python, SQL) et des visualisations (Grafana) en vue de l'évaluation individuelle.

Concernant le rôle de chaque membre et la répartition initiale des tâches, nous serons chacun acteur principal du projet. Notre méthode suit les concepts suivants : Dans un premier temps, nous passerons par une phase individuelle afin de pouvoir mobiliser les idées de chacun. Cette phase se concrétise au bout de 3 jours (début de semaine). Sans suit le jeudi, la phase ou nous mettrons tout en commun pour préparer le rendu final du weekend. Nous allons utiliser cette méthode de travail tout le long de cette SAE.

III – Outils utilisés


Snapchat: Pour la communication rapide, les échanges instantanés et la coordination de dernière minute entre les membres.

Discord: Notre plateforme centrale pour l'organisation générale du projet, les réunions d'équipe régulières et le suivi des tâches. C'est également sur Discord que s'effectuera le partage direct du code. On a des salons dédiés pour chacun des livrables sous forme de catégories. Nous pouvons également citer un forum créé pour certains fichiers ponctuels comme le sujet ou même instructions de la SAE etc... Ce choix a été fait pour sécuriser notre flux de travail et éviter des erreurs de manipulation sur des outils de versioning plus complexes que nous commençons tout juste à étudier en cours et que nous ne maîtrisons pas encore totalement comme Git .

Google Drive & Google Docs : Pour stocker et partager les fichiers lourds (jeux de données open data, archives), également pour rédiger ensemble les différents documents, rapports et synthèses (livrables) de la SAE.

Github : Pour garder une trace de notre projet et pouvoir avoir accès à notre travail lors des différentes étapes du projet et pouvoir avancer sur les différents livrables tout en conservant l'ensemble de notre travail .

IV – Planning prévisionnel (tout détaillé en dessous)



Semaine 1: Organisation (Jusqu'au 18/05)

- Collectif: Choix du nom d'équipe, choisir méthode de travail, consultation données rédaction du Livrable 1

Semaine 2: Modélisation (Du 18/05 au 24/05)

- Individuel (Lundi-Mercredi) : Identification des différents type entités et possibles associations (stations, carburants, prix, horaires).
 - brouillon pour le MEA et le schéma relationnel
- Collectif (Jeudi-Dimanche) : Mise en commun et réalisation du schéma final.
 - Validation des clés primaires/étrangères
 - Rédaction et dépôt du Livrable 2.

Semaine 3: Base de données et requêtes SQL (Du 25/05 au 31/05)

- Individuel (Lundi - Mercredi):
 - Écriture des scripts de création de tables , les clés primaires et les clés étrangères et leur contrainte .
 - Tests d'importation des fichiers via Python et SQL
- Collectif (Jeudi - Dimanche) : Mise en commun du code sur GitHub et résolution des possibles erreurs.
 - Déploiement de la base commune sur PostgreSQL et exécution de nos tests.
 - archive ZIP et rédaction et dépôt du Livrable 3

Semaine 4: Visualisations Grafana et Rendu final (Du 01/06 au 07/06)

- Individuel (Lundi - Mercredi): Connexion de la base à Grafana
 - Dernière vérification des scripts SQL
 - Création de requêtes SQL pour les graphiques.
 - Plusieurs visuels (courbes, jauges etc...)
- Collectif (Jeudi-Dimanche):
 - Synthèse des résultats obtenus
 - Vérification archive finale et dépôt du Livrable 4.

Semaine 5 et 6: Préparation au contrôle (Du 08/06 au 14/06)

Nous souhaitons réussir cette SAE, nous allons tout faire pour RÉUSSIR.